

 Equipo 2 IIS 2026 - Matutino - UruTurn!  ...		
Q Buscar en el cro...  FU Filtro		
> Actividad	Estado	Person...
Sprints		
▼  SCRUM-5 ÉPICA 1: Gestión del Establecimiento ...		 Si...
 SCRUM-18 US01: Registrar y administrar establ...	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-19 US02: Administrar pers...  + ...	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-9 TASK-02: Configurar contenedor Do...	Finalizada ▼	 Be...
 SCRUM-27 Crear API-Establecimiento	Finalizada ▼	 Be...
 SCRUM-28 Crear API-Personal	Finalizada ▼	 Ig...
 SCRUM-30 Crear/Probar Script de verificacion	Finalizada ▼	 Sa...
 SCRUM-29 Crear Parte3.YAML para el manejo ...	Finalizada ▼	 Sa...
 SCRUM-31 Actualizar docker-compose.yml	Finalizada ▼	 Si...
▼  SCRUM-7 ÉPICA 2: Sistema de Reserva de Turnos		 Si...
 SCRUM-12 US03: Reservar un turno.	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-14 US05: Consultar disponibilidad de ...	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-20 US06: Consultar agenda diaria de ...	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-26 Crear/Probar API-Reserva	Finalizada ▼	 Fe...
 SCRUM-32 Crear servicio asíncrono de revisió...	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-36 US06: Generar factura de un turno...	Finalizada ▼	 Si...
▼  SCRUM-11 ÉPICA 3: Prototipo y Simulación por E...		 Si...
 SCRUM-25 Almacenar reservas consumidas d...	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-23 Desarrollar módulo generador de t...	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-24 Integrar los nuevos contenedores ...	Finalizada ▼	 Si...
 SCRUM-17 TASK-04: Crear script de verificaci...	Finalizada ▼	 Sa...
+ Crear		3 de 3